



Monitoring jelentés

Azonosító adatok

Monitoring tárgya:	TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” c. projekthez kapcsolódó menedzsment és szakmai tevékenységek
Jelentés időszaka:	2018.01.01.-2018.12.31.

Előrehaladás

Cél ¹	Státusz ²	Értékelés
Indikátorok teljesítése (1)	megfelelő	Az indikátorok teljesítése a projekt Támogatási Szerződésében rögzített ütemezésnek megfelelő mértékű volt.
Ütemezés szerinti előrehaladás (1)	megfelelő	Az érintett időszakban a projekt mérföldkövei határidőben, a vállalt szakmai tartalommal teljesültek.
Megfelelő forrásfelhasználás (1)	nem megfelelő	A pénzügyi elszámolás folyamatos, a vizsgált időszak végéig benyújtott 4 igénylés (összességében 13 kifizetési igénylés) a teljes támogatási összeg 20,54%-át teszi ki, melyből az időszak végéig minden igénylés lezárása (jóváhagyása) megtörtént. A lezárt igénylések esetében a benyújtott összeg 100%-a került elfogadásra.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (1)	megfelelő	A projekt felhívása olyan kötelezően megvalósítandó tevékenységeket ír elő, mint a paktum létrehozása, alapidokumentumok kidolgozása, paktumiroda működtetése, adatgyűjtés és tájékoztatás, működési tapasztalatok összegyűjtése, paktum minősítése, és egyes kiemelt szereplők bevonása. A releváns tevékenységek előírás szerinti teljesítése megtörtént, a vizsgált időszakban az előrehaladás státusza megfelelő.

¹ (a vonatkozó adatlap száma)

² Megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő





Kötelező kommunikációs elemek (1)	megfelelő	A projektre vonatkozó kommunikációs előírások, a meghatározott kommunikációs csomagban foglalt tevékenységek a vizsgált időszakban is teljesültek.
Egyéb műszaki-szakmai elvárásoknak történő megfelelés (1)	megfelelő	A projekt felhívása által előírt egyéb műszaki-szakmai elvárások teljesültek a vizsgált időszakban. A menedzsment feladatokat ellátó szakemberek rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal, a szolgáltatásnyújtó szervezetek szerepelnek az előírt szakmai nyilvántartásban, és a projekt tevékenységei a kapcsolódó egyéb projektekre figyelemmel zajlanak.
Széleskörű partnerség (1)	megfelelő	A projektet 6 tagú konzorcium valósítja meg. A paktum keretében létrejött együttműködésben és a munkacsoportokban a vizsgált időszakban részt vettek térségi vállalkozások, képzők, civil szervezetek, az Iparkamara, a Kormányhivatal és Önkormányzatok.
Hatékony projektmegvalósítás (1)	megfelelő	A megvalósítás hatékonysága érdekében közösen kialakított útmutató szabályozta a vizsgált időszakban is a konzorciumi partnerek együttműködését. Az Útmutató folyamatosan felülvizsgálatra, aktualizálásra került. Rendszerezések a konzorciumi egyeztetések, és az egyes tevékenységek dokumentálása folyamatos. A monitoring rendszer alapjainak kidolgozása külső szakértők bevonásával megtörtént, az első monitoring jelentés a vizsgált időszakban elkészült és elfogadásra került.
Foglalkoztatási Paktum létrehozása (2/A)	megfelelő	11 alapító taggal létrejött a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum, melyhez további 38 térségi szereplő (vállalkozások, civil szervezet, képzők, önkormányzatok) csatlakozott.
Az együttműködés megfelelően dokumentált (2/A)	megfelelő	A projektben előírt, a működéshez szükséges alapidokumentumok elkészültek és elfogadásra kerültek a partnerek által. Az együttműködéshez kapcsolódó tevékenységek dokumentálása a vizsgált időszakban is folyamatos volt.
Működő Foglalkoztatási Paktum (2/A)	megfelelő	A vizsgált időszakban tartott 1 ülésén 3 határozatot hozott a Foglalkoztatási Fórum, az Irányító Csoport pedig 1 ülés és 2 elektronikus szavazás keretében 6 határozatot fogadott el. A felhívásban előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően működik a Paktumiroda.
Szakmai tevékenység a Paktum keretében (2/A)		Az együttműködés keretében 3 munkacsoport működik (Pályaorientációs, Vállalkozásfejlesztési és Esély). Mindhárom munkacsoport a saját működését szabályozó ügyrendje alapján tevékenykedik. A vizsgált időszakban összesen 12 ülést tartottak.

SZÉCHENYI 2020





	megfelelő	A Paktum keretében 17 rendezvény megszervezésére került sor, melyeken körülbelül 537 fő vett részt (Irányító Csoport ülések és Foglalkoztatási Fórum, munkacsoport ülések, szakmai és tájékoztató rendezvények).
Nyilvánosság biztosítása (2/A)	megfelelő	A nyilvánosság biztosítása érdekében a Paktumra és projektekre vonatkozó információk, tájékoztatók elérhetők a Paktum önálló honlapján a www.paktumgyor.hu . A vizsgált időszakban hírlevél kiküldésével is kaptak tájékoztatást a paktum résztvevői és partnerei.
Vállalt indikátorok teljesítése (2/B)	megfelelő	A projekt mérföldkő-ütemezésében 2018.12.31-re tett vállalás teljesült, 604 célcsoportbeli személy programba vonása megtörtént (a vállalás 600 fő volt). A másik két indikátor, a paktum keretében álláshoz jutók száma, és a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma vonatkozásában nincs időközi vállalás, de az időarányos teljesítésük megfelelő.
Megfelelő ütemezés (2/B)	megfelelő	A vizsgált időszakra 2 mérföldkő volt ütemezve, ezek a megfelelő tartalommal, határidőre teljesültek, a teljesítésről szóló beszámolókat a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.
Térségi munkaerőpiaci adatok (2/B)	megfelelő	A projekt szempontjából legjelentősebb térségi munkaerőpiaci adatok rendelkezésre állnak. A járásban regisztrált álláskeresők száma a megelőző vizsgálati időszakhoz képest közel 16 %-kal csökkent (a regisztrált pályakezdők esetében ez a csökkenés 28 %-os). A járásban tárgyévben bejelentett álláshelyek számában is visszaesés figyelhető meg. Míg az előző vizsgálati időszakban a bejelentett állások száma meghaladta a kettőezret, addig 2018-ban ez a szám mindössze 1656. Ugyancsak fogyatkozás figyelhető meg az egyéni vállalkozások számának alakulásában is, 2016-2017 vizsgálati időszakhoz képest közel 7 %-os a csökkenés.
Megfelelő forrásfelhasználás – bérjellegű támogatások (2/B)	megfelelő	2018-ban összesen 55 munkáltató kapott bérjellegű támogatást. A munkáltatói igény túlnyomó többsége -a korábbi éveknek megfelelően -az egyéni vállalkozások és mikro vállalkozások köréből került ki.
Megfelelő forrásfelhasználás – képzések (2/B)	megfelelő	A 2018 éves képzési lista kialakításra került. A korábbi éveknek megfelelően vizsgált időszakban is 4 képzőintézmény közreműködésével 6 képzés indult a projekt keretében. A beiskolázottak száma a vizsgált időszakban 64 fő volt. A képzésbe vontak száma növekedést mutat, a megelőző vizsgálati időszakhoz viszonyítottn.





Megfelelő forrásfelhasználás – vállalkozóvá válási támogatás (2/B)	részben megfelelő	A vállalkozóvá válási támogatásra benyújtott igények száma tárgyévben 103 volt, ebből 4 fő részesült támogatásban. Ennek oka, a vizsgált időszakban rendelkezésre álló Önfoglalkoztatóvá válás támogatás költségvetésben lévő felhasználható keretösszeg.
Megfelelő forrásfelhasználás – lakhatási támogatás (2/B)	nem megfelelő	A vizsgált időszakban lakhatási támogatásban 0 fő részesült. A támogatási formára rendelkezésre álló költség közel 12 millió Ft.
Hatékonyság a bérjellegű támogatások nélkül (2/B)	megfelelő	A paktum keretében tárgyévben álláshoz jutó 56 fő. Összesen projekt keretében 251 fő jutott álláshoz, mely a vállalt PR 25 indikátor 93 %-a.
A szolgáltatásnyújtás megfelelő szabályozottsága (2/C)	megfelelő	A szolgáltatásnyújtó szervezetek szerepelnek az Ftt. 13/A. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban. A szervezetek a konzorcium által kidolgozott és elfogadott Útmutató szerint végzik munkájukat, amely a hatályos jogszabályokban és szabályozásokban foglaltakkal összhangban készült.
A szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmának részletezése (2/C)	megfelelő	A szakmai tartalom jól dokumentált, a szükséges adatok a szervezeteknél rendelkezésre állnak. Szolgáltatásban részesült összesen 278 fő, és két szervezet működtet folyamatosan információs pontot. A legtöbb ügyfélnek nyújtott szolgáltatások-megelőző vizsgálati időszaknak megfelelően most is- a munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása (236 fő 236 órában), a mentorálás (166 fő 173 órában), valamint a munkatanácsadás (120 fő 126 órában) típusok voltak, a legkevesebb (7 fő) ügyfél a rehabilitációs tanácsadási típusban részesült. Összességében ugyanakkor elmondható, hogy a megelőző időszakhoz képest a munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásban és a pályatanácsadásban részesülők száma megduplázódott, mely maga után vonta a ráfordított időmennyiség növekedését is.
A szolgáltatásnyújtási tevékenység minőségbiztosítása (2/C)	megfelelő	Az ügyfélelégedettség dokumentált, a szolgáltatásba vont ügyfelek közel 95%-a, 232 fő elégedettségi kérdőívet töltött ki. Ez alapján a kitöltők elégedettsége a szolgáltatással 4,98 (ahol 5: leginkább elégedett, 1: legkevésbé elégedett). Az ügyfélelégedettségi kérdőív 2018- ban központilag formai változtatáson esett át, ugyanakkor elmondható, hogy a dokumentumokat kitöltők zöme elégedett a nyújtott szolgáltatásokkal.

SZÉCHENYI 2020






Kockázatok és beavatkozási javaslatok

Cél	Kockázat	Kockázati besorolás ³	Beavatkozási javaslat
Megfelelő forrásfelhasználás (1)	A pénzügyi elszámolás folyamatos, a vizsgált időszak végéig benyújtott 4 igénylés (össességében 13 kifizetési igénylés) a teljes támogatási összeg 20,54%-át teszi ki, melyből az időszak végéig minden igénylés lezárása (jóváhagyása) megtörtént. A lezárt igénylések esetében a benyújtott összeg 100%-a került elfogadásra.	közepes	Mivel a 2018. 02.19.-én beadott forrásra emeléssel kapcsolatos - a projekt megvalósításához szükséges forrásátcsoporthoz tartozó - TSZ módosítás elbírálása nem történt meg, jelentős mértékű támogatási összeg felhasználása nem valósult meg. Így többek között a Kormányhivatalban sem ált rendelkezésre egyes költségvetési sorokon a megfelelő fedezet, ami a megfelelő forrásfelhasználást akadályozta. A kockázati besorolás nem a legmagasabb kategóriát kapta, tekintettel arra, hogy a vizsgált időpontban rendezésre kerültek az egyes költségvetési sorokon lévő keretösszegek, és az elmúlt időszakban dinamikusan nőtt a forrásfelhasználás (február végén 64%). Ugyanakkor továbbra is fontos a projekt népszerűsítésére vonatkozó törekvések erősítése, és a leendő célcsoporttagok elérése. Szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése javasolt, mely segíti a megfelelő forrásfelhasználást.
Megfelelő forrásfelhasználás – vállalkozóvá	A vállalkozóvá válási támogatásra benyújtott igények száma tárgyévben 103 volt, ebből 4 fő részesült támogatásban. Ennek	alacsony	2018 októberében beadott projekthosszabbítási kérelem során, felülvizsgálatra került ez a támogatási konstrukció, és ennek megfelelően a költségvetés is módosult.


³ Alacsony, közepes, magas



válási támogatás (2/B)	oka, a vizsgált időszakban rendelkezésre álló Önfoglalkoztatóvá válás támogatás költség soron lévő felhasználható keretösszeg.		A kockázati besorolás a legalacsonyabb kategóriát kapta, tekintettel arra, hogy a vizsgálat időpontjában a Önfoglalkoztatóvá válás költség sorát (is) érintő szerződésmódosítási kezdeményezés jóváhagyásra került, és már 62 támogatás kiosztásra került. Ugyanakkor továbbra is fontos az Önfoglalkoztatóvá válás támogatás lehetőségének ügyfelekkel történő ismertetése, szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése javasolt.
Megfelelő forrásfelhasználás – lakhatási támogatás (2/B)	A vizsgált időszakban lakhatási támogatásban a fő részesült, ugyanakkor a támogatási formára rendelkezésre álló költség közel 12 millió Ft.	alacsony	Mivel a vizsgált időszakban sem érkezett érdeklődés a lakhatási támogatás lehetősége iránt, ezért a 2018 októberében beadott projekthosszabbítási kérelem során, felülvizsgálatra került ez a támogatási konstrukció is, és ennek megfelelően a költségvetés is módosult. A kockázati besorolás a legalacsonyabb kategóriát kapta, tekintettel arra, hogy a vizsgálat időpontjában a lakhatási támogatás költség sorát (is) érintő szerződésmódosítási kezdeményezés jóváhagyásra került. Ugyanakkor továbbra is fontos a lakhatási támogatás lehetőségének ügyfelekkel történő ismertetése és szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése javasolt.



Beavatkozási javaslat	Cél	Státusz
A konzorcium tagjainak honlapján működő aloldalak folyamatos frissítése mellett szükséges az önálló honlap beszerzésének előkészítése, a honlap beüzemelése. A vizsgálat készítésének időpontjában a beszerzéshez szükséges szakmai igény összeállítása folyamatban van.	Nyilvánosság biztosítása (2/A)	A 9. mérföldkőnél vállalt önálló Paktum honlap kialakításra került, mely elérhető a www.paktumgyor.hu oldalon. A nyilvánosság biztosítása érdekében a Paktumra és projektre vonatkozó friss információk, tájékoztatók elérhetők rajta.
A képzési lehetőségek népszerűsítése mellett javasolt a képzésbe vontak számára irányuló szakmai kalkuláció felülvizsgálata, és szükség esetén Támogatási Szerződés módosítás. A kockázati besorolás szintjének (nem a legmagasabb) oka, hogy a vizsgálat időpontjában a képzési költségeket (is) érintő szerződésmódosítási kezdeményezés elbírálása már folyamatban van.	Megfelelő forrásfelhasználás – képzések (2/B)	A képzésbe vont célcsoportszemélyek száma a vizsgált időszakban 64 fő volt. Ez növekedést mutat, a megelőző vizsgálati időszakhoz viszonyítottan. 2018 októberében beadott projekthosszabbítási kérelem során, felülvizsgálatra került a képzésbe vontak számára irányuló szakmai kalkuláció, és ennek megfelelően a képzés költségvetését (is) érintő szerződésmódosítási kezdeményezés jóváhagyásra került.
A lakhatási támogatás lehetőségének ügyfelekkel történő ismertetése mellett a támogatási formára tervezett költségek szakmai felülvizsgálata, és szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése javasolt. A kockázati besorolás nem a legmagasabb kategóriát kapta, tekintettel arra, hogy a vizsgálat időpontjában a	Megfelelő forrásfelhasználás – lakhatási támogatás (2/B)	Mivel a vizsgált időszakban sem érkezett érdeklődés a lakhatási támogatás lehetősége iránt, ezért a 2018 októberében beadott projekthosszabbítási kérelem során, felülvizsgálatra került ez a támogatási konstrukció, és ennek megfelelően a költségvetés is módosult, mely azóta jóváhagyásra került.





lakhatási támogatás költségsorát (is) érintő szerződésmódosítási kezdeményezés elbírálása már folyamatban van.		
--	--	--

Egyéb észrevétel

A Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság 2017. októberi tájékoztatása alapján, miszerint lehetőség van a megvalósítás hosszabbítására, a Kormányhatározatban rögzített összeg fennmaradó részének (903 millió forint) forrásemeléssel történő lehívása mellett. Ezzel együtt javasolták kezelni a projektben szükséges költségátcsoportosításokat. Ennek megfelelően 2018. február 19.-én a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése megtörtént. (támogatási összeg 1.803 millió Ft, megvalósítás: 2016.07.01-2021.06.30.). A beadott TSZ módosításra több hiánypótlás érkezett, mely teljesítésre került.

A TSZ módosítás elbírálása nem történt meg, ugyanakkor 2018. október 3.-án érkezett tájékoztatást arról, hogy mégis új projekt beadásával történhet meg a meghatározott összeg fennmaradó részének (903 millió forint) lehívása, ezzel együtt a további 634 fő munkaerőpiaci programokba történő bevonása.

Mivel az érintett időszakban a projekt megvalósításához szükséges forrásátcsoportosításokat is tartalmazó TSZ módosítás elbírálása nem történt meg, jelentős mértékű támogatási összeg felhasználása nem valósulhatott meg a TOP 6.8.2.-15 projekt eredeti zárásáig, azaz 2018. december 31.-ig. Ezek figyelembevételével mellett kezdeményezésre került a projekt 9 hónapos hosszabbítási kezdeményezése, mely a vizsgálat készítésének időpontjában már jóváhagyásra is került, így a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés záró dátuma 2019.09.30.

A módosítási igény célcsoport támogatásokra vonatkozó részét a Kormányhivatal (mint a bérjellegű, vállalkozóvá válási, képzési, és ezekhez kapcsolódó támogatások felelőse) a megvalósítás eddigi tapasztalatait figyelembe véve készítette elő, és ezek tapasztalatai alapozták meg az egyéb szakmai tevékenységek megtervezését is a hosszabbítás időszakára.

Összességében a projekt időarányos előrehaladása, a konzorciumi partnerek és a paktumban együttműködő partnerek által vállalt és kitűzött szakmai célok eléréséhez szükséges tevékenységek ellátása megfelelő. Az azonosított kockázatok kezelése megtörtént, további beavatkozást igénylő kérdés nem merült fel.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Vezetői döntést igénylő ügyek



EGYÜTTMŰKÖDÉS
A
FOGLALKOZTATÁSÉRT
Győri Járás Foglalkoztatási Paktum


Ügy rövid leírása	Döntéshozó megnevezése	Döntés határideje
-		

Mellékletek:


1. Projekttadatlap
- 2/A. Paktum adatlap
- 2/B. Foglalkoztatási adatlap
- 2/C. Munkaerőpiaci szolgáltatások adatlapok

Győr, 2019.03.26.

Készítette:


.....
Németh Tamás
szakmai vezető

Jóváhagyta:


.....
Sárkány Péter
Projektmenedzser

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE